

Автор: mk

22.05.2023 11:19 - Обновлено 22.05.2023 15:27

---

Дом в поселке Поварово в Солнечногорске, куда должны переехать горожане из аварийного жилья, строится крайне низкими темпами. Внимание на проблему обратили на совещании губернатора Московской области с правительством региона и главами округов. О положении дел губернатору доложил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

«На сегодняшний день реализуется национальный проект «Жилье и городская среда», в рамках которого происходит переселение жителей из аварийного жилого фонда, признанного таковым до 01.01.2017»,

— отметил министр.

Он напомнил, что реализовать программу в Подмосковье планируется досрочно, уже в этом году. Это нужно, чтобы быстрее преступить к расселению домов, признанных аварийными до 2022 года. В них сейчас проживает 22 тыс. человек в 40 округах области. Владимир Локтев отметил, что расселение в рамках первой программы идет хорошими темпами, это касается и строительства новых домов, куда переезжают люди. Но сложности с этим есть в Солнечногорске.

«Проблемный дом у нас в городском округе Солнечногорск, в поселке Поварово. Здесь строительство ведется крайне низкими темпами. Необходимо главе взять на особый контроль работу с подрядчиком и оживить стройку»,

— сказал министр.

Глава Солнечногорска Константин Михальков подключился к совещанию в режиме ВКС. Губернатор напомнил, что промедление с расселением мешает продолжить работу уже по следующей программе.

«У вас строится дом в Поварово. Как я понял из доклада, строится он неважно. И мой вопрос к вам, когда вы сдадите этот дом, и туда заедут люди, которые с нетерпением ждут этого жилья?»,

— спросил Андрей Воробьев.

Константин Михальков объяснил, что в строящемся доме муниципалитет приобрел 91 квартиру. На данный момент срок разрешения на строительство истек, его пришлось продлять в судебном порядке. Теперь дом должны сдать до 31 декабря 2023 года. Кроме того, решается вопрос с увеличением стоимости закупки, которая оказалась слишком низкой. Дополнительное финансирование поможет застройщику закончить

Автор: mk

22.05.2023 11:19 - Обновлено 22.05.2023 15:27

---

работу. Также налажен контакт с другим застройщиком, чтобы обеспечить запасной вариант расселения. В свою очередь, Владимир Локтев подчеркнул, что дом в Поварово можно достроить гораздо раньше — уже к 1 ноября. Для этого администрации нужно провести работу с подрядчиком: увеличить стоимость закупки, либо расторгнуть контракт и купить для расселения уже готовые квартиры.